
ГОРНОРУДНЫЙ КОМПЛЕКС КАЗАНДОЛ

Производственный корпус:

- монтаж оборудования для экстракции и электролиза
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ГОРНОРУДНЫЙ КОМПЛЕКС КАЗАНДОЛ
Электроснабжение:

- осуществлена прокладка кабеля, установлена и подключена трансформаторная подстанция и обеспечена подача напряжения на все объекты
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ГОРНОРУДНЫЙ КОМПЛЕКС КАЗАНДОЛ
Водоснабжение:

- осуществлено строительство насосных станций с установкой насосов, трубопроводов, гидрантов, подключением электроэнергии
- осуществлена подача воды на комплекс
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ГОРНОРУДНЫЙ КОМПЛЕКС КАЗАНДОЛ
Магистральный трубопровод:

- выполнен монтаж и укладка в ров трубопровода для транспортировки продуктивного раствора от Дамбы Е2 к производственному цеху и 
рафината от производственного цеха к Дамбе Е2 и этажам для выщелачивания руды

- выполнен монтаж и укладка в ров трубопровода технической воды от Дамбы Е2 до производственного цеха и укладка выпускного трубопровода 
из Дамбы Е3

- укладка оросительного трубопровода к этажам для выщелачивания руды
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ГОРНОРУДНЫЙ КОМПЛЕКС КАЗАНДОЛ
Дамба Е2 с рабочим аккумуляционным пространством:

- осуществлено формирование берм дамбы
- осуществлено строительство дренажной стены и установка дренажного трубопровода
- закончена укладка тела дамбы
- осуществлено строительство подъездной дороги на берму дамбы
- осуществлено строительство бокового переливника
- выполнены работы по строительству шахты насосной станции №1 и укладке гидроизоляционных материалов

Пресс-релиз / Февраль 2018 / www.copin.mk 5

http://www.copin.mk/


ГОРНОРУДНЫЙ КОМПЛЕКС КАЗАНДОЛ
Дамба Е3 с аккумуляционным пространством для атмосферных вод:

- осуществлено строительство подъездной дороги
- осуществлено формирование берм дамбы
- осуществлено строительство тела дамбы и установка бокового переливного канала
- выполнены водозаборные сооружения
- завершены работы по укладке гидроизоляции
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ГОРНОРУДНЫЙ КОМПЛЕКС КАЗАНДОЛ
Дамба Е1 с аварийным аккумуляционным пространством:

- выполнено строительство тела дамбы
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ГОРНОРУДНЫЙ КОМПЛЕКС КАЗАНДОЛ
Этаж для выщелачивания руды 192.1:

- осуществлены земляные работы по устройству рва для укладки дренажного трубопровода
- завершена укладка дренажного трубопровода
- осуществлено строительство четырех защитных дренажных стен из водоупорного материала
- осуществлено строительство западной бермы основания этажа для выщелачивания руды
- изготовлен канал для циркуляции воды на западной берме
- выполнены работы по формированию склонов и укладке гидроизоляционных материалов
- установлены защитный и дренажный слои
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ГОРНОРУДНЫЙ КОМПЛЕКС КАЗАНДОЛ
Склад серной кислоты, экстрагента и разбавителя:

- завершены ёмкости для хранения реагентов
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ГОРНОРУДНЫЙ КОМПЛЕКС КАЗАНДОЛ
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Насосная станция 1:

- выполнены монтажные работы

Насосная станция 2:

- выполнены монтажные работы
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ГОРНОРУДНЫЙ КОМПЛЕКС КАЗАНДОЛ
Подготовительные работы на руднике:

- выполнена очистка от вегетации и гумуса поверхностного слоя горизонта 320 м
- проведена эксплуатационная доразведка
- поставлена техника для дробления руды
- начата подготовка защитного и дренажного слоев на Горнорудном объекте – этажах для 

выщелачивания руды (Кучи)
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ЗАКАЗ И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ
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1 Произведена предоплата в адрес Outotec, Финляндия и других 
поставщиков оборудования.

2Осуществлено посещение заводов-производителей с целью проверки 
качества и сроков поставки.

3
Осуществлено посещение заводов, использующих оборудование 
Outotec (Асарел-Медет, Мазидаги), с целью изучения условий его 
монтажа и эксплуатации.

4Осуществляется поставка и монтаж оборудования Outotec.
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